

# PLAN RADA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE SJEVERNA ISTRA ZA 2017. GODINU

**NOVIGRAD, SIJEČANJ 2017.**



*Izrazi koji se upotrebljavaju u ovom dokumentu, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškome ili ženskome rodu, neutralni su i jednako obuhvaćaju i muški i ženski rod.*



## UVOD

Lokalna akcijska grupa Sjevna Istra je udruga koja okuplja predstavnike javnog, gospodarskog i civilnog sektora s područja 11 jedinica lokalne samouprave sjevernog dijela Istre s ciljem uspostave partnerstva svih sektora i povezivanja svih razvojnih aktivnosti i projekata na području na kojem je osnovan LAG.

Uobičajene redovne aktivnosti zaposlenika LAG-a su:

- Administrativni poslovi u vezi provedbe LEADER mjera – Podmjere 19.2.,19.3.,19.4. iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020.
- Poslovi vezani uz redovan rad ureda LAG-a (administrativni, financijski poslovi, promotivne aktivnosti i komunikacija s lokalnim dionicima.
- Praćenje EU natječaja, uspostava suradnje i partnerstava s dionicima iz svih sektora
- Održavanje sjednica Skupštine i Upravnog odbora

***Plan rada Lokalne akcijske grupe „Sjevna Istra“ za 2017. godinu je usvojen na sjednici Skupštine dana 19. siječnja 2017. godine.***

## PLAN PROVEDBE AKTIVNOSTI U 2017. GODINI

MJESEC	OPIS AKTIVNOSTI
01/2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Priprema projekta Herboistra (INTERREG Slovenija – Hrvatska), izrada proračuna za LAG aktivnosti, komunikacija s partnerima</li> <li>2. Organiziranje informativne radionice za lokalne dionike o natječajima u najavi iz Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014.-2020.</li> <li>3. Priprema aktivnosti za transnacionalnu suradnju LAG-ova na projektu „Mushroom road“ (komunikacija s partnerima, dogovor zajedničkih i individualnih aktivnosti)</li> </ol>
02/2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Priprema projekta „Domaće od malih nogu“ (komunikacija s partnerima, izrada plana aktivnosti, izrada proračuna, priprema za potpisivanje Sporazuma o suradnji na projektu)</li> <li>2. Predstavljanje projekta „Domaće od malih nogu“ na manifestaciji Dani meda</li> <li>3. Priprema projekta Agrotruf (INTERREG Slovenija – Hrvatska), izrada proračuna za LAG aktivnosti, komunikacija s partnerima</li> <li>4. Praćenje objave natječaja za mjeru 19.3. i 19.4. Programa ruralnog razvoja RH</li> <li>5. Priprema i slanje Zahtjeva za primanje osobe na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa</li> <li>6. Organiziranje informativne radionice za lokalne dionike o natječajima u najavi iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020.</li> <li>7. Priprema aktivnosti za transnacionalnu suradnju LAG-ova u projektu „Mushroom road“ (komunikacija s partnerima, dogovor zajedničkih i individualnih aktivnosti, prijava projekta)</li> </ol>
03/2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instalacija računala i ISSP sustava od strane APPRRR-a</li> <li>2. Edukacija i osposobljavanje djelatnika LAG-a za rad u ISSP sustavu od strane APPRRR-a za potrebe provedbe Podmjere 19.2.</li> <li>3. Edukacija i osposobljavanje djelatnika LAG-a za provedbu LRS i raspisivanje LAG natječaja od strane Ministarstva poljoprivrede i APPRRR-a</li> <li>4. Izrada Plana provedbe LRS i dostava APPRRR-u na odobrenje</li> </ol>



	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Rad na projektima Agrotruf i Herboistra (INTERREG Slovenija – Hrvatska) – definiranje konačnih aktivnosti, proračuna projekta te prikupljanje dokumentacije za prijavu</li> <li>6. Priprema i objava natječaja za primanje osobe na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa</li> <li>7. Praćenje natječaja APPRRR-a za mjeru 19.3. i 19.4. te prijava na natječaj</li> </ol>
04/2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Priprema dokumentacije (javni poziv, vodič za korisnike, procedure i sl.) za raspisivanje 1. LAG natječaja</li> <li>2. Slanje LAG natječaja APPRRR-u na odobrenje</li> <li>3. Pisanje eventualnih dopuna LAG natječaja sukladno uputama APPRRR-a</li> <li>4. Provedba postupka selekcije osoba prijavljenih na natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa</li> <li>5. Rad na projektima Agrotruf i Herboistra (INTERREG Slovenija – Hrvatska) – definiranje konačnih aktivnosti, proračuna projekta te prikupljanje dokumentacije za prijavu</li> <li>6. Sudjelovanje i predstavljanje LAG-a na 2. Hrvatskom ruralnom parlamentu koji će se održati u Svetom Martinu na Muri</li> <li>7. Provedba aktivnosti mjere 19.4.</li> </ol>
05/2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Objava 1. LAG natječaja sukladno odobrenju APPRRR-a</li> <li>2. Organiziranje koordinacijskog sastanka UO-a LAG-a za potrebe 1. LAG natječaja</li> <li>3. Organiziranje konferencije za novinare i drugih promotivnih aktivnosti uslijed objave 1. LAG natječaja</li> <li>4. Organiziranje informativnih radionica i individualnih savjetovanja za potencijalne prijavitelje na 1. LAG natječaj</li> <li>5. Uvođenje u posao osobe na stručnom osposobljavanju i mentoriranje</li> <li>6. Priprema projektne dokumentacije za prijavu projekata Herboistra i Agrotruf na INTERREG Slovenija – Hrvatska</li> <li>7. Provedba aktivnosti mjere 19.4.</li> <li>8. Priprema dokumentacije za predaju Zahtjeva za isplatu za LEADER Podmjeru 19.4.</li> </ol>





06/2017	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Informativne radionice i individualna savjetovanja za potencijalne prijavitelje na 1. LAG natječaj</li><li>2. Prijava projekata Herboistra i Agrotruf na INTERREG Slovenija – Hrvatska</li><li>3. Provedba aktivnosti projekta „Edukativna staza – Put tartufa“ (rušenje, zemljani i betonski radovi)</li><li>4. Provedba aktivnosti mjere 19.4.</li></ol>
07/2017	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Administrativna obrada projekata za 1. LAG Natječaj (dokumentacija, uvjeti prihvatljivosti i kriteriji odabira)</li><li>2. Sudjelovanje na sajmu LAG-ova – 4. LAG Summer festival u Biogradu na Moru</li><li>3. Priprema dokumentacije za predaju Zahtjeva za isplatu za LEADER Podmjeru 19.4.</li><li>4. Početak provedbe aktivnosti projekta suradnje LAG-ova „Domaće od malih nogu“</li><li>5. Provedba aktivnosti projekta „Edukativna staza – Put tartufa“ (rušenje, zemljani i betonski radovi)</li><li>6. Provedba aktivnosti mjere 19.4.</li></ol>
08/2017	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Administrativna obrada projekata pristiglih na 1. LAG Natječaj (dokumentacija, uvjeti prihvatljivosti i kriteriji odabira)</li><li>2. Provedba aktivnosti projekta suradnje LAG-ova „Domaće od malih nogu“</li><li>3. Provedba projekta transnacionalne suradnje LAG-ova „Mushroom road“</li><li>4. Provedba aktivnosti projekta „Edukativna staza – Put tartufa“ (rušenje, zemljani i betonski radovi)</li><li>5. Provedba aktivnosti mjere 19.4.</li></ol>
09/2017	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Administrativna obrada projekata pristiglih na 1. LAG Natječaj (dokumentacija, uvjeti prihvatljivosti i kriteriji odabira)</li><li>2. Priprema dokumentacije (javni poziv, vodič za korisnike, procedure) za objavu 2. LAG natječaja</li><li>3. Slanje LAG natječaja APPRRR-u na odobrenje</li><li>4. Pisanje eventualnih dopuna LAG natječaja sukladno uputama APPRRR-a</li><li>5. Provedba aktivnosti projekta suradnje LAG-ova „Domaće od malih nogu“</li><li>6. Provedba projekta transnacionalne suradnje LAG-ova „Mushroom road“</li></ol>



	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Provedba aktivnosti projekta „Put tartufa“ (hortikulturalni radovi)</li> <li>8. Provedba aktivnosti projekta „AINA“</li> <li>9. Provedba aktivnosti mjere 19.4.</li> </ol>
10/2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Objava 2. LAG natječaja sukladno odobrenoj LRS</li> <li>2. Organiziranje informativne radionice i individualna savjetovanja za potencijalne prijavitelje na 2. LAG natječaj</li> <li>3. Dodjela Ugovora prijaviteljima na 1. LAG natječaj</li> <li>4. Priprema dokumentacije za predaju Zahtjeva za isplatu za LEADER Podmjeru 19.4.</li> <li>5. Provedba aktivnosti projekta suradnje LAG-ova „Domaće od malih nogu“</li> <li>6. Provedba projekta transnacionalne suradnje LAG-ova „Mushroom road“</li> <li>7. Provedba aktivnosti projekta „Put tartufa“ (hortikulturalni radovi)</li> <li>8. Provedba aktivnosti projekta „AINA“</li> <li>9. Provedba aktivnosti mjere 19.4.</li> </ol>
11/2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Praćenje provedbe projekata kojima je dodijeljen Ugovor na 1. LAG natječaju</li> <li>2. Organiziranje informativne radionice i individualna savjetovanja za potencijalne prijavitelje na 2. LAG natječaj</li> <li>3. Provedba aktivnosti projekta suradnje LAG-ova „Domaće od malih nogu“</li> <li>4. Provedba projekta transnacionalne suradnje LAG-ova „Mushroom road“</li> <li>5. Provedba aktivnosti projekta „Put tartufa“ (grafički dizajn edukacijskih i signalnih ploča)</li> <li>6. Provedba aktivnosti projekta „AINA“</li> <li>7. Provedba aktivnosti mjere 19.4.</li> <li>8. Priprema dokumentacije za predaju Zahtjeva za isplatu za LEADER Podmjeru 19.4.</li> </ol>
12/2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Administrativna obrada projekata pristiglih na 2. LAG Natječaj (dokumentacija, uvjeti prihvatljivosti i kriteriji odabira)</li> <li>2. Provedba aktivnosti projekta „AINA“</li> <li>3. Provedba aktivnosti projekta „Put tartufa“ (grafički dizajn edukacijskih i signalnih ploča)</li> </ol>





LOKALNA AKCIJSKA GRUPA  
SJEVERNA ISTRA  
GRUPPO DI AZIONE LOCALE  
ISTRIA SETTENTRIONALE

	<ol style="list-style-type: none"><li>4. Provedba aktivnosti projekta suradnje LAG-ova „Domaće od malih nogu“</li><li>5. Provedba projekta transnacionalne suradnje LAG-ova „Mushroom road“</li><li>6. Provedba aktivnosti mjere 19.4.</li><li>7. Izrada Plana rada i Financijskog plana LAG-a za 2018. godinu</li><li>8. Sjednica Skupštine LAG-a</li></ol>
--	--

Plan rada sastavila:

Ana Žužić, Tajnica-Voditeljica LAG-a



Plan rada odobrio:

Anteo Milos, Predsjednik LAG-a

